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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Тюменская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Тюменская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Тюменская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Райдер А.В.

заместитель Губернатора Тюменской области, директор

департамента образования и науки Тюменской области

Райдер А.В., Хромин Е.В.Руководитель регионального проекта

заместитель Губернатора Тюменской области, директор

департамента образования и науки Тюменской области,

Директор Департамента физической культуры спорта и

дополнительного образования Тюменской области

Конончук И.П.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Тюменской области "Развитие

образования и науки"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Тюменской области "Развитие

физической культуры, спорта и дополнительного образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 01.01.201

8

0,0000 85,9000 86,0000 87,0000 87,0000 87,7000 88,7000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

7,4900 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

5,0000 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 12,9800 13,7000 14,2500

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

64,40

00

65,70

00

67,10

00

68,40

00

69,80

00

70,50

00

Процент 87,0000

79,90

00

77,60

00

73,90

00

71,00

00

70,80

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

7,500

0

10,20

00

24,50

00

24,50

00

24,50

00

Процент 30,0000

30,00

00

30,00

00

24,50

00

24,50

00

24,50

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

2,800

0

3,000

0

3,200

0

3,400

0

3,700

0

3,900

0

Процент 12,9800

10,30

00

9,400

0

5,200

0

4,500

0

4,200

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях

Тюменской области,

расположенных в

сельской местности,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

ЕД

- 4,0

000

8,0

000

8,0

000

8,0

000

 Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы в

8

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

9

- -8,0

000

8,0

000

-

1.2

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

МЛН

ЧЕЛ

- 0,0

000

0,0

000

0,0

641

0,0

641

В открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.201

8

- -0,0

641

0,0

770

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

приняли участие

обучающиеся

Тюменской

области.

1.3

Создание и

обеспечение

деятельности

регионального центра

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи с учетом

опыта

Образовательного

фонда «Талант и

успех», с охватом не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и среднего

общего образования в

Тюменской области..

Нарастающий итог

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализованы

мероприятия по

созданию центра

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения

России совместно с

Образовательным

фондом «Талант и

успех» целевой

моделью.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Созданы

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех". Нарастающий

итог

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

Проведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации на

создание в

субъектах

Российской

Федерации

региональных

центров

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-

1.5

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрена

целевая модель

развития

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

К концу 2021 года

основные

положения целевой

модели развития

региональных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

систем

дополнительного

образования детей

внедрены в

Тюменской

области.

1.6

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

ТЫС

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

Значение

количества

создаваемых учени

ко-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием,

 подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.7

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 0,0

000

0,0

000

6,7

950

8,6

990

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.202

0

- -10,

611

0

13,

312

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

В общеобразовательных организациях

Тюменской области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

1.1

0,008 635,32 0,0012 630,91 0,00 21 266,230,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,008 635,32 0,0012 630,91 0,00 21 266,230,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,008 635,32 0,0012 630,91 0,00 21 266,230,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,008 635,32 0,0012 630,91 0,00 21 266,230,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,008 635,32 0,0012 630,91 0,00 21 266,230,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,008 635,32 0,0012 630,91 0,00 21 266,230,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант и

успех"

1.2

228 058,150,00 0,000,00 0,00 228 058,150,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

228 058,150,00 0,000,00 0,00 228 058,150,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

228 058,150,00 0,000,00 0,00 228 058,150,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание и обеспечение деятельности

регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда «Талант и

успех», с охватом не менее 5%

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования в Тюменской области.

1.3

31 685,0035 206,00 31 685,0035 206,00 31 685,00 197 152,0031 685,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

31 685,0035 206,00 31 685,0035 206,00 31 685,00 197 152,0031 685,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

31 685,0035 206,00 31 685,0035 206,00 31 685,00 197 152,0031 685,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

47 836,91 43 841,32 31 685,00 259 743,15

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

31 685,00 31 685,00 446 476,38

47 836,91 259 743,1543 841,32 31 685,00 31 685,00 31 685,00 446 476,38
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тюменская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. В общеобразовательных организациях

Тюменской области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

0,00 228 058,1

5

228 058,1

5

228 058,1

5

228 058,1

5

228 058,1

5

228 058,15

228 058,1

5

228 058,1

5

228 058,1

5

228 058,1

5

228 058,1

5

1.3. Создание и обеспечение деятельности

регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда «Талант

и успех», с охватом не менее 5%

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего

общего образования в Тюменской

области.

0,00 0,00 21 125,00 21 125,00 21 125,00 21 125,00

31 685,00

31 685,0031 685,0031 685,0021 125,0021 125,00

ИТОГО:

0,00 228 058,1

5

249 183,1

5

249 183,1

5

249 183,1

5

249 183,1

5

259 743,15

259 743,1

5

259 743,1

5

259 743,1

5

249 183,1

5

249 183,1

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Тюменская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Значение количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

Хромин Е.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

В открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

Райдер А.В.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электроный

Нет



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию, приняли

участие обучающиеся

Тюменской области.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта "

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Поварова И.Н.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Поварова И.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Поварова И.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Поварова И.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Поварова И.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Поварова И.Н.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Поварова И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Поварова И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях Тюменской

области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

 Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в 8

общеобразовательных

организациях,

Райдер А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

занятий физической культурой и

спортом."

расположенных в сельской

местности.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

-

Поварова И.Н.

27.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата" исполнении комплекса мер

реализации результата.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Райдер А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Поварова И.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Поварова И.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Поварова И.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Поварова И.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Поварова И.Н.

31.10.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Поварова И.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Поварова И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Поварова И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5

Результат "Созданы

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант

и успех""

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Райдер А.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу "

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Николаев А.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Доведение

средств до организации

(юридического лица)"

Прочий тип документа

Уведомление о доведении

бюджетных ассигнований

-

Николаев А.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Николаев А.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-

1.5.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензиия регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи на

осуществление

образовательной

деятельности

-

Николаев А.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.5

Контрольная точка "Заключение

контрактов"

Справка Справка по

результатам заключения

контрактов

-

Николаев А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Николаев А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-

1.5.7

Контрольная точка

"Подключение к

государственному

информационному ресурсу о

лицах, проявивших выдающиеся

способности (ГИР)"

Справка Справка от

оператора ресурса о

подключении

-

Николаев А.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёмки работ,

товарные накладные

-

Николаев А.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-

1.5.9

Контрольная точка "Организация

обучения (повышения

квалификации, стажировки)

управленческих и

педагогических работников

Центра в образовательном Центре

«Сириус» и/или на площадках

ведущих организаций,

работающих с одаренными

детьми"

Отчет Свидетельство о

повышении квалификации,

отчёт по программам

переподготовки кадров

-

Николаев А.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-

1.5.10

Контрольная точка "Организация

сопровождения

детей,проявивших выдающиеся

Отчет Годовой отчёт

Центра, информация на

интернет-ресурсе Центра

-

Николаев А.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способности, в т.ч. с

использованием дистанционных

технологий.Разработка и

реализация мероприятий по

дальнейшему сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

«Сириус»"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

(СУПД)

1.5.11

Контрольная точка "Апробация

проведения интенсивных

программ (в т.ч. Учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим

направлениям деятельности

регионального центра"

Прочий тип документа

Информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Николаев А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-

1.5.12

Контрольная точка "Открытие

регионального центра в единый

день"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Николаев А.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.13

Контрольная точка

"Формирование перечня и план-

графика проведения

региональных мероприятий для

выявления выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи"

Акт Акт Центра/РОИВ,

информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Николаев А.В.

01.09.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-

1.5.14

Контрольная точка

"Функционирует региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам создания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, включая

информацию о выполнении

минимальны показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Николаев А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-

1.6

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

К концу 2021 года

основные положения

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Хромин Е.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрены в Тюменской

области.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Савинова О.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Савинова О.В.

30.09.2021

10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Савинова О.В.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о внедрении и реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Отчет о внедрении и

реализации целевой модели

развития региональной

системы дополнительного

образования детей

-

Савинова О.В.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.5

Контрольная точка "Обеспечение

деятельности Регионального

модельного центра

дополнительного образования

детей Тюменской области "

Прочий тип документа

Государственное задание

ГАУ ДО ТО "Дворец

творчества и спорта

"Пионер" на 2022 год

-

Савинова О.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

Отчет Проведен

периодический мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

-

Савинова О.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей " дополнительного

образования детей за 1 кв.

2022 год

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей "

Отчет Проведен

периодический мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей за 2 кв.

2022 год

-

Савинова О.В.

30.06.2022

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей "

Отчет Проведен

периодический мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей за 3 кв.

2022 год

-

Савинова О.В.

30.09.2022

12 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей "

Отчет Проведен

периодический мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей за 11 мес.

-

Савинова О.В.

30.11.2022

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 год

1.6.10

Контрольная точка " Представлен

отчет о внедрении и реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Представлен отчет о

внедрении и реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей в 2022

году

-

Савинова О.В.

30.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Хромин Е.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7

Результат "Создание и

обеспечение деятельности

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи с учетом опыта

Реализованы мероприятия

по созданию центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в соответствии с

Райдер А.В.

31.12.2018 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Образовательного фонда «Талант

и успех», с охватом не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в Тюменской

области."

утвержденной

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

«Талант и успех» целевой

моделью.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Поварова И.Н.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Николаев А.В.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Доведение

средств до организации

(юридического лица)"

Прочий тип документа

Уведомление о доведении

бюджетных ассигнований

-

Николаев А.В.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Николаев А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Николаев А.В.

12.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Доведение

средств до организации

(юридического лица)"

Прочий тип документа

Уведомление о доведении

бюджетных ассигнований

-

Николаев А.В.

21.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Николаев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в возрасте от 5

до 18 лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров

«IТ-куб»",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель

развития региональных систем дополнительного образования детей

0 100 0,00 100

2.Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

228058.15 0,00 100 100

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

228058.15 100 100 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Тюменская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Райдер А. В. заместитель Губернатора

Тюменской области, директор

департамента образования и

науки Тюменской области

Моор А. В. 5

2 Руководитель регионального

проекта

Хромин Е. В. Директор Департамента

физической культуры спорта и

дополнительного образования

Тюменской области

Кузнечевских О. А. 2

3 Администратор регионального

проекта

Конончук И. П. Заместитель директора

департамента

Райдер А. В. 5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хромин Е. В. Директор Департамента

физической культуры спорта и

дополнительного образования

Тюменской области

Кузнечевских О. А. 2

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Райдер А. В. заместитель Губернатора

Тюменской области, директор

департамента образования и

науки Тюменской области

Моор А. В. 5

В общеобразовательных организациях Тюменской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Райдер А. В. заместитель Губернатора

Тюменской области, директор

департамента образования и

Моор А. В. 5



науки Тюменской области

7 Участник регионального

проекта

Алыков Э. Р. Начальник отдела

инфраструктурного развития

Павлович Д. А. 5

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Райдер А. В. заместитель Губернатора

Тюменской области, директор

департамента образования и

науки Тюменской области

Моор А. В. 5

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Райдер А. В. заместитель Губернатора

Тюменской области, директор

департамента образования и

науки Тюменской области

Моор А. В. 5

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хромин Е. В. Директор Департамента

физической культуры спорта и

дополнительного образования

Тюменской области

Кузнечевских О. А. 2

Создание и обеспечение деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего

образования в Тюменской области.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Райдер А. В. заместитель Губернатора

Тюменской области, директор

департамента образования и

науки Тюменской области

Моор А. В. 5


